

ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO PLASENCIA Y ENTORNO.

Dotación: 12.500 000€ (80% de ayuda FEDER)

Ámbito territorial. Los 13 municipios beneficiarios de las acciones son:

Plasencia	Valdeobispo	Galisteo
Cabezabellosa	Carcaboso	Riolobos
Oliva de Plasencia	Malpartida de Plasencia	Holguera
Aldehuela del Jerte	Gargüera de la Vera	Cañaveral
Casas del Castañar		

Las actuaciones se dividen en 7 líneas con objetivos específicos diferenciados:

A continuación, se detallan las actuaciones finalizadas o en ejecución por líneas de actuación, distinguiendo aquellas que se han llevado a cabo en la ciudad de Plasencia y las que se han desarrollado en los municipios del Entorno.

Línea 1: Desarrollo Urbano Inteligente

PLASENCIA:

Administración electrónica Ayto. Plasencia	Lote 1	Finalizado
Administración electrónica Ayto. Plasencia	Lote 2	En ejecución

ENTORNO:

Acciones finalizadas o en ejecución.

Talleres y formación	Talleres robótica 2018	Finalizado
Talleres y formación	Talleres robótica 2019	Finalizado
FAB-LAB	Estudio	Finalizado
Inversiones Informáticas	Equipamiento informático	Finalizado
Equipamiento Aulas	Equipamiento mobiliario	Finalizado
Servicio de dinamización tecnológica	Formación para uso de herramientas digitales	En desarrollo

Malpartida de Plasencia: diseño e implementación de un Circular-FAB.

Línea 2: Fomento de la movilidad urbana sostenible

PLASENCIA Y ENTORNO

Plan de movilidad Urbana Sostenible (PMUS)

	Actuación	SITUACIÓN
Entorno	Plan Movilidad	Adjudicado
Plasencia	Plan Movilidad	Adjudicado

PLASENCIA

Actuación	Subconcepto	SITUACIÓN
Aparcamientos C/Velázquez	Obra	Adjudicado
Aparcamientos C/Velázquez		Para liquidación
Aparcamientos C/Velázquez	Estudio control ejecución	Adjudicado
Aparcamientos C/Velázquez	Estudio Cálculo Estructural	Finalizado
Aparcamientos C/Velázquez	Estudio Geotécnico	Finalizado
Aparcamientos C/Velázquez	Estudio Modelo Digital	Finalizado
Aparcamientos C/Velázquez	Instalación de puntos de recarga eléctrica	Adjudicado

Actuación	Subconcepto	SITUACIÓN
Aparcamientos Eulogio González	Obra	Adjudicado
Aparcamientos Eulogio González	Dirección Obra	Adjudicado
Aparcamientos Eulogio González	Estudio topográfico	Adjudicado
Aparcamientos Eulogio González	Estudio Calidad	Adjudicado
Aparcamientos Eulogio González		Modificado y liquidación

Línea 3: Plan de revitalización de recursos y puesta en valor de patrimonio

PLASENCIA

Puesta en Valor Puerta Berrozana y su entorno	FINALIZADA
---	------------

ENTORNO

MUNICIPIO	ACTUACIÓN	ESTADO
Aldehuela	Miradores y rutas	En preparación
Cabezabellosa	Museo Cabrero: Recuperación casa tradicional y musealización	Adjudicado
Cabezabellosa	Puesta en valor Lavadero Comunal, Mirador zona de la Ermita de Ntra Sra. Del Castillo, Señalización puntos de interés para el turismo activo	Adjudicado
Carcaboso	Adecuación Vía de la Plata.	Finalizado
Casas del Castañar	Adecuación museo Dr. Sayans: Médico Rural	Finalizado
Casas del Castañar	Mirador era de San Bernabé y Adecuación zona de Peruéano, dirección obra.	Adjudicado
Galisteo	Iluminación Puente y acondicionamiento entorno, redacción proyecto	Adjudicado sólo AT.
Galisteo	Inversión prevista total Iluminación Puente	En redacción
Gargüera	Acondicionamiento accesos Iglesia parroquial y Recuperación Fuente	Finalizado
Holguera	Puesta en valor como recurso natural zona de Grimaldo	Finalizado Estudio Hidrológico
Holguera	Inversión total Prevista Zona Grimaldo	En redacción
Riolobos	Puesta valor zona Orquídeas.	Finalizado
Valdeobispo	Inversión Prevista: Actuación integral: Rehabilitación pozos tradicionales	En preparación

En Cañaveral se tiene prevista la adecuación de las antigua escuelas para convertirlas en un Centro de Interpretación/recepción de visitantes de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe.

Línea 4: Regeneración integrada del entorno y espacios abandonados

PLASENCIA

Regeneración entorno Puente Trujillo En redacción

ENTORNO

MUNICIPIO	ACTUACIÓN	ESTADO
Carcaboso	Bosque comestible y jardín medicinal y adecuación entorno.	Finalizado
Malpartida Pl	Adecuación multiuso explanada Parque Municipal.	Adjudicado
Oliva Plasencia	Rehabilitación Integrada en el espacio público antiguas escuelas	Proyecto en redacción
	Inversión Prevista: Rehabilitación Integrada en el espacio público antiguas escuelas	
Valdeobispo	Recuperación Parque del Mirador.	Finalizado

Línea 5: Plan de Innovación social

MINICIPIO	ACTUACIÓN	ESTADO
Cabezabellosa	Adecuación Edificio municipal uso cultural.	Finalizado
Cañaverál	Residencia Mayores	Adjudicado las AT. El proyecto de obra aún en redacción.
Carcaboso	Centro impulsa joven	Finalizado
Casas del Castañar	Adaptación espacio municipal uso cultural	Finalizada una de las AT. Resto proyecto Adjudicado
Galisteo	Guardería municipal	Finalizado
Galisteo	Adecuación Edificio municipal uso cultural	At. Finalizadas, resto adjudicado
Gargüera	Centro Social de Mayores	At. Finalizadas. Obra en ejecución
Holguera	Adaptación edificio municipal a uso cultural	Finalizado
Malpartida Pl	Adaptación Espacio Multiuso Cultural Matadero.	Finalizado
Oliva Plasencia	Centro Social de Mayores	Adjudicado
Riolobos	Residencia mayores	Finalizado
Valdeobispo	Huertos Sociales	Finalizado
Valdeobispo	Adaptación guardería municipal	At. Finalizadas, resto adjudicado .

Línea 6: Plan Impulso al comercio

PLASENCIA

Actuación	Subconcepto	SITUACIÓN
CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL COMERCIO LOCAL varios medios:		
	Difusión en El Periódico	Finalizado
	Cadena COPE	Finalizado
	Canal Norte	Finalizado
	Vía Plata TV	Finalizado
	Plan VE	Finalizado
	Tele Plasencia	Finalizado
	Diario HOY	Finalizado
	Difusión en radio, Cadena SER	Finalizado
	Difusión en radio, Kiss FM	Finalizado
Diseño y ejecución de un plan de señalización del comercio en la ciudad de Plasencia		Adjudicado

ENTORNO

ACTUACIÓN	CONCEPTO	ESTADO
Plan de Impulso al comercio	Estudio necesidades	Finalizado
Jornada y eventos de impulso al comercio	FIGAEX 2018	Finalizado
Jornada y eventos de impulso al comercio	FIGAEX 2019	Finalizado
Jornada y eventos de impulso al comercio.	JORNADAS TÉCNICAS FIGAEX 2019	Finalizado

Línea 7: Plan de Empleo Integrador

ENTORNO

Se han desarrollado **Acciones de emprendimiento** en los pueblos más pequeños del Entorno, consistentes en Ferias de empleo y encuentros para el empleo y el emprendimiento.

MALPARTIDA DE PLASENCIA

- CIRCULAR FAB

CARCABOSO

- Adecuación de la casa de la Cultura